iCalligraphy 项目进度计划

项目概述

iCalligraphy 是一款专注于书法数字化与交流的平台,致力于为书法爱好者、教育机构、研究者等用户提供强大的书法作品智能识别、大模型字形评定、书法字体检索和字帖

生成工具。同时,平台还构建了一个活跃的线上书法交流社区,帮助书法爱好者更好地分享、学习和提升书法技艺。

开发总周期:约五周(11.13到12.20)

分工:

书法作品智能识别前后端 金文涛


大模型字形评定前后端 叶嘉俊


创建生成字帖前后端 林仁豪

主页面、个人页面、登陆注册页面 郝硕

论坛 张光磊 周士焜 陈晨

项目管理工具: PingCode





1. 项目分解与进度安排

阶段/任务 开始时间 截止时间 级

说明

需求分析 2024-11-13 2024-11-14 最高

明确功能需求、用户目标、技术方案等。

框架搭建

- 前端框架搭 建

2024-11-15 2024-11-16 高

使用 Flask 实现模板布局和静态 资源管理。

- 后端框架搭 建

2024-11-17 2024-11-18 高

完成基本路由设置,整合数据库连接。

功能与界面设计

- 产品功能设 计

2024-11-19 2024-11-20 高

确定模块划分,设计功能流程图。

- 产品界面设 计

2024-11-21 2024-11-23 高

基于功能需求设计 UI, 注重交互 与美观性。

数据库与接口

阶段/任务 开始时间 截止时间 优先 级

说明

开发

- 数据库与接 口设计

2024-11-24 2024-11-26 高

数据表结构、接口功能及数据传输协议设计。

2. 功能模块开发

2.1 前端功能开发

模块/任务	开始时间	截止时间	优先 级	说明
主页面及个人 页面	2024-11-27	2024-11-28	较高	实现主页面导航栏及用户的功能 展示。
登录与注册页 面	2024-11-29	2024-11-30	较高	登录与注册逻辑及结果反馈。
书法智能识别 页面	2024-12-01	2024-12-02	普通	上传书法文件,支持选择版面功能。
大模型字形评 定页面	2024-12-03	2024-12-03	普通	上传文件并展示模型分析的评定 结果。
书法字体检索 页面	2024-12-04	2024-12-05	普通	字体分类检索、展示结果及详细 信息。
创建生成字帖 页面	2024-12-06	2024-12-06	普通	集字展示, 字帖预览及保存功能。
在线书法交流 论坛	2024-12-07	2024-12-08	普通	签到、推荐、话题讨论、发布与 浏览功能。

2.2 后端功能开发

模块/任务	开始时间	截止时间	级	说明
用户相关数据 管理	2024-12-09	2024-12-09	高	用户登录、注册、集字、评定记录 等的存储管理。
用户登录与注 册逻辑	2024-12-09	2024-12-09	高	校验用户注册信息及登录状态。
书法智能识别 功能	2024-12-10	2024-12-10	普通	集成 OCR 技术,校对文字,保存识别记录。
大模型字形评	2024-12-10	2024-12-10	普通	实现图片预处理、字形比对及结果

优先

优先 模块/任务 开始时间 截止时间 级

说明

定功能

书法字体检索 功能

2024-12-10 2024-12-10 普通

创建生成字帖 2024-12-10 2024-12-10 普通 功能

在线论坛功能 2024-12-10 2024-12-10 普通 实现帖子管理、签到及互动功能。

存储功能。

支持全文匹配,展示字体及图片下 载功能。

实现字帖生成配置、导出及存储功 能。

3. 测试与代码审查

优先 阶段/任务 开始时间 截止时间 级

说明

产品功能测

试

2024-12-10 2024-12-10 高

代码审查

测试每个功能模块,确保无 Bug。

2024-12-10 2024-12-10 高 复查代码,提升可读性与维护性。

4. 项目总进度

• 启动日期: 2024-11-13

计划完成日期: 2024-12-20